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Приложение № 5
к Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от «___» ___________ г. № _______
 
Пример расчета стоимостного показателя проектных работ на основании трудозатрат проектировщиков

Требуется определить стоимостной показатель проектных работ по системе дистанционного открывания дверей в жилом доме:
· натуральный показатель Х1 – 6 дистанционно открываемых дверей;
· натуральный показатель Х2 – 10 дистанционно открываемых дверей.
Для определения времени работы и численности исполнителей-проектировщиков необходимо составить таблицы технологического процесса выполнения проектных работ для каждой величины натурального показателя:

Технологический процесс выполнения проектных работ для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме (6 входных дистанционно открываемых дверей). Проектная документация

	№
	Наименование работ
	Время участия исполнителей в работе, дни

	
	
	Начальник мастерской
	Заместитель Начальник мастерской
	ГИП
	Главный .специалист (сметного отдела,
по нормо-контролю)
	Руководите-ль группы.
	Ведущий инженер

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Получение от Заказчика (мастерской) оформленного по типовой форме Задания на проектирование, получение от Заказчика и рассмотрение Технического задания (или участие в разработке технического задания на проектирование), Технических условий на проектирование системы, оформление и регистрация Задания
	0,05
	0,05
	0,05
	
	0,02
	0,01

	1.2
	Определение объемов работ, расчет смет на проектные работы, оформление, подписание смет на проектные работы, размножение и передача экономисту мастерской

	
	
	0,05
	
	0,02
	

	1.3
	Составление и подписание договора (проверка и визирование договора мастерской), составление графика работ и согласование его со смежниками 
	0,05
	0,05
	0,05
	
	
	

	1.4
	Контроль за оформлением договора Заказчиком (мастерской)

	
	0,05
	0,05
	
	
	

	1.5
	Участие в урегулировании протокола разногласий

	
	0,05
	0,05
	
	0,1
	

	2
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Сбор исходных данных: получение от генпроектировщика поэтажных планов, других материалов и их рассмотрение 

	
	
	0,05
	
	0,1
	0,3

	2.2
	Разработка строительных заданий смежным подразделениям: электрикам, слаботочникам, технологам, конструкторам и другим. Получение заданий от смежников.

	
	
	0,05
	
	0,1
	0,26

	2.3
	Получение окончательных исходных данных: уточненных поэтажных планов и других, работа с поэтажными планами
	
	
	
	
	0,2
	0,3

	2.4
	Выбор оборудования, работа с технической документацией, фирмами-поставщиками
	
	
	0,04
	0,01
	0,3
	0,4

	2.5
	Выбор вариантов построения сети
	
	
	
	
	
	0,3

	2.6
	Разработка пояснительной записки
	
	
	
	
	0,2
	

	2.7
	Разработка чертежей:
схема сети, поэтажные чертежи с местами установок оконечного оборудования 
	
	
	
	
	
	2,0

	2.8
	Составление спецификации
	
	
	
	
	
	0,4

	2.9
	Определение объемов работ для смет
	
	
	
	0,04
	
	0,4

	2.10
	Расчет локальной и объектной смет на строительство, проверка объемов, оформление, подписание, размножение и передача смет в мастерскую, подбор прайсов для экспертизы
	
	
	
	0,55
	
	0,5

	2.11
	Контроль за ходом работ 
	0,05
	0,05
	0,05
	
	0,02
	

	2.12
	Окончательное рассмотрение и проверка, подписание в полном объеме
	0,05
	0,05
	0,1
	0,1
	0,1
	

	2.13
	Формирование папки для экспертизы

	
	
	0,03
	0,2
	0,14
	0,3

	2.14
	Оформление заявки и получение архивных номеров, передача архивных номеров в мастерскую, оформление накладных, передача Заказчику, заказ автор. Экземпляра

	0,05
	
	0,05
	
	0,02
	0,01

	3
	РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Защита проекта в экспертизе, снятие вопросов при согласовании

	0,05
	0,05
	0,1
	0,1
	0,02
	0,02

	3.2
	Уточнение коэффициента для составления исполнительной сметы на проектные работы, разработка, составление, оформление и подписание исполнительной сметы на проектные работы

	
	
	
	0,1
	
	

	3.3
	Оформление отчета, передача экономисту, контроль за финансированием

	0,02
	0,05
	
	
	
	

	
	ИТОГО (в днях)
	0,32
	0,4
	0,72
	1,1
	1,34
	5,2
















Технологический процесс выполнения проектных работ для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме (6 входных дистанционно открываемых дверей). Рабочая документация

	№
	Наименование работ
	Время участия исполнителей в работе, дни

	
	
	Начальник мастер-ской
	Замести-тель начальника
мастер-ской
	ГИП
	Главный специа-лист (сметного отдела,
по нормоконтролю)
	Руководитель группы.
	Ведущий инженер

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Получение от Заказчика (мастерской) утвержденного проекта, оформленного по типовой форме Задания на проектирование, оформление и регистрация Задания
	0,05
	0,05
	0,05
	0,1
	0,2
	0,1

	1.2
	Определение объемов работ, расчет смет на проектные работы, оформление, подписание смет на проектные работы, размножение и передача экономисту мастерской
	
	0,05
	0,05
	
	0,1
	

	1.3
	Составление и подписание договора (проверка и визирование договора мастерской), составление графика работ и согласование его со смежниками
	0,05
	0,05
	0,05
	0,2
	
	

	1.4
	Контроль за оформлением договора Заказчиком (мастерской)
	0,05
	0,05
	0,05
	0,1
	
	

	1.5
	Участие в урегулировании протокола разногласий
	0,1
	0,1
	0,1
	
	0,2
	

	2
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Получение от генпроектировщика утвержденных в проекте поэтажных планов, других материалов и их рассмотрение
	
	
	0,05
	
	0,2
	0,4

	2.2
	Подтверждение строительных заданий смежным подразделениям: электрикам, слаботочникам, технологам, конструкторам и другим. Получение заданий от смежников
	
	
	0,05
	0,25
	0,3
	0,4

	2.3
	Получение окончательных исходных данных: уточненных поэтажных планов и другие, работа с поэтажными планами
	
	
	
	
	0,2
	0,5

	2.4
	Разработка чертежей проекта
	
	
	
	
	
	4,4

	2.5
	Составление спецификации
	
	
	
	
	
	0,6

	2.6
	Контроль за ходом работ
	
	0,05
	0,05
	0,2
	0,1
	

	2.7
	Согласование со смежниками
	
	0,05
	
	
	
	0,6

	2.8
	Разработка чертежей: схема сети, поэтажные чертежи с местами установок оконечного оборудования 

	 
	 
	 
	 
	 
	4

	2.9
	Составление спецификации
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4

	2.10
	Определение объемов работ для смет
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,4

	2.11
	Расчет локальной и объектной смет на строительство, проверка объемов, оформление, подписание, размножение и передача смет в мастерскую, подбор прайсов для экспертизы

	 
	 
	 
	0,6
	 
	0,5

	2.12
	Контроль за ходом работ 
	0,05
	0,05
	0,05
	 
	0,02
	 

	2.13
	Окончательное рассмотрение и проверка, подписание в полном объеме
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	0,1
	 

	2.14
	Формирование папки для экспертизы
	 
	 
	0,09
	0,25
	0,2
	0,3

	2.15
	Оформление заявки и получение архивных номеров, передача архивных номеров в мастерскую, оформление накладных, передача Заказчику, заказ автор. Экземпляра

	0,05
	 
	0,05
	 
	0,05
	0,01

	3
	РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Защита проекта в экспертизе, снятие вопросов при согласовании 

	0,05
	0,05
	0,1
	0,1
	0,05
	0,02

	3.2
	Уточнение коэффициента для составления исполнительной сметы на проектные работы, разработка, составление, оформление и подписание исполнительной сметы на ПИР

	 
	 
	 
	0,1
	 
	 

	3.3
	Оформление отчета, передача экономисту, контроль за финансированием

	0,02
	0,05
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО (в днях)
	0,4
	0,48
	0,84
	1,28
	1,46
	7,2



